

Planificador del proyecto

ACTIVIDAD	Responsable	Fecha de inicio	Fecha final	DURACIÓN	Porcentaje de avance
Plan de reduccion de tiempo cobros	ejecutiva de cobros	01/01/2015	30/03/2015	88,0	100%
Desarrollar Mecanismo recibir documentos	ejecutiva de cobros	30/03/2015	20/05/2015	51,0	100%
Evaluacion de los procesos	ejecutiva de cobros y	21/05/2015	30/06/2015	40,0	100%

