
ACTIVIDAD Responsable Fecha de inicio Fecha final DURACIÓN
Porcentaje 

de avance

25%

Proceso de Análisis del 

Tramite

Planificación 

Institucional 01/01/2015 10/03/2015 68,0
100%

Generación del Plan de 

Mejora

Planificación y 

Asesoría Legal 10/03/2015 10/04/2015 31,0
0%

Implementación del Plan de 

Mejora

Asesoría Legal y 

Secretaría 

Ejecutiva 11/04/2015 31/07/2015 111,0
0%

Evaluación del Plan de 

Mejora 

Planificación 

Institucional 31/07/2015 31/10/2015 92,0
0%

Planificador del proyecto

01/0106/0111/0116/0121/0126/0131/0105/0210/0215/0220/0225/0202/0307/0312/0317/0322/0327/0301/0406/0411/0416/0421/0426/0401/0506/0511/0516/0521/0526/0531/0505/0610/0615/0620/0625/0630/0605/0710/0715/0720/0725/0730/0704/0809/0814/0819/0824/0829/0803/0908/0913/0918/0923/0928/0903/1008/1013/1018/1023/1028/1002/1107/1112/1117/11
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