

Planificador del proyecto

ACTIVIDAD	Responsable	Fecha de inicio	Fecha final	DURACIÓN	Porcentaje de avance
Proceso de Análisis del Trámite	Planificación Institucional	01/01/2015	10/03/2015	68,0	100%
Generación del Plan de Mejora	Planificación y Asesoría Legal	10/03/2015	10/04/2015	31,0	0%
Implementación del Plan de Mejora	Secretaría Ejecutiva	11/04/2015	31/07/2015	111,0	0%
Evaluación del Plan de Mejora	Planificación Institucional	31/07/2015	31/10/2015	92,0	0%

